



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Agenda
Curs – IT&C

Planificare zile	Ora	Sesiuni de formare
Ziua 1	8.00-8.15	Înregistrare participanți
	8.15-8.30	Cuvânt de deschidere
	8.30-10.30	Modulul 1: Management Agil al Proiectelor – AGILE PM Foundation 1.1 Contextul Istoric al Apariției Managementului Agil 1.2 Cele 12 Principii ale Manifestului Agil – Analiză Academică 1.3 DSDM – Dynamic Systems Development Method și AGILE PM Foundation 1.3.1 Fazele DSDM 1.3.2 Roluri DSDM 1.3.3 Tehnica MoSCoW – Prioritizarea Cerințelor 1.4 Principalele Framework-uri Agile – Analiză Comparativă Aprofundată 1.4.1 Scrum – Cel Mai Utilizat Framework Agile 1.4.2 Extreme Programming (XP) 1.4.3 Kanban – Managementul Fluxului 1.4.4 SAFe – Scaled Agile Framework Activități practice. Dezbateri. Exemple
	10.30-10.45	Pauză cafea
	10.45-13.00	1.5 Tehnici Agile de Estimare și Planificare 1.5.1 Story Points și Fibonacci 1.5.2 Planning Poker 1.5.3 Velocity și Capacity Planning 1.6 Managementul Riscului în Proiectele Agile 1.6.1 Identificarea Riscurilor Într-un Context Agil 1.6.2 Risk-Adjusted Backlog Ordering 1.6.3 Risk Burndown Charts 1.6.4 Spike-urile – Investigații Dedicate 1.6.5 Definition of Ready (DoR) – Gat ire Înaintea Sprint-ului 1.6.6 Fail Fast și Experimentare Controlată 1.6.7 Comparatie: Risk Management 1.7 Metrice Agile și Indicatori de Performanță 1.7.1 Velocity Charts – Indicatorul Fundamental Agil



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



		1.7.2 Burn-Down și Burn-Up Charts 1.7.3 Cumulative Flow Diagrams (CFD) 1.7.4 Cycle Time și Lead Time 1.7.5 Work în Progress (WIP) și Limitele WIP 1.7.6 Throughput 1.7.7 Defect Rates și Quality Metrics 1.7.8 Customer Satisfaction Metrics 1.7.9 Tabel Comparativ: Metrici Agile vs. Tradiționale Tradițional vs. Agil Studiu de caz. Dezbateri. Întrebări de Reflecție
13.00-14.00		Pauză masă
14.00-15.30		1.8 Agile Scaling – De la Echipa la Organizație 1.9 Instrumente Digitale pentru Management Agile 1.10 Anti-Patternuri Agile și Greșeli Frecvente 1.10.1 Zombie Scrum 1.10.2 Cargo Cult Agile 1.10.3 Dark Scrum (Scrum Anti-Pattern) 1.10.4 Waterfall Deghizat ca Agile (False Agile) 1.10.5 Excessive Meetings (Meeting Overload) 1.10.6 Lipsa Definiției Done (DoD) și Fuga Calității 1.10.7 Scope Creep și Feature Bloat 1.10.8 Tabel: Anti-Patternuri vs. Practici Sănătoase Studiu de caz. Dezbateri. Întrebări de Reflecție
15.30-15.45		Pauză cafea
15.45-18.30		1.11 Agile în Proiectele IT din Sectorul Public Romanesc 1.12 Agile Într-un Context Legal al Achizițiilor Publice din România 1.12.1 Cerințele Legale ale Legii 98/2016 pentru Proiecte IT 1.12.2 Adaptarea Caietului de Sarcini pentru Agile 1.12.3 Contractare Incrementală și Livrări Pe Transe 1.12.4 Clauze de Flexibilitate în Contractele Publice IT 1.12.5 Definiția de Done și Acceptanța Într-un Context Public 1.12.6 Lessons Learned din Adoptia Agile în Sector Public European 1.12.7 Tabel Comparativ: Achiziții Waterfall vs. Agile 1.13 Tranziția de la Waterfall la Agile – Managementul Schimbării Organizaționale 1.13.1 Modelul Kotter: 8 Pași Pentru Transformare



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



		Organizațională 1.13.2 Rezistența la Schimbare – Cauze și Contramasuri 1.13.3 Abordări Hibride: Scrumfall, Water-Scrum-Fall 1.13.4 Transformarea Agile la Nivel Organizațional 1.13.5 Factori Critici de Succes în Transformare Agile 1.13.6 Studiu de Caz: Transformare Agile Într-o Instituție Publică 1.13.7 Lecții Cheie din Transformări Agile Reușite Activități practice. Dezbateri. Exemple
Ziua 2	8.00-10.30	Modulul 2: Arhitecturi Informatice – TOGAF 2.1 Fundamentele Arhitecturii Enterprise 2.2 The Open Group și TOGAF 2.3 Componentele TOGAF – Prezentare Detaliată 2.3.1 Architecture Development Method (ADM) 2.3.2 Architecture Content Framework 2.3.3 Enterprise Continuum 2.3.4 Architecture Repository 2.4 Fazele ADM – Detaliere Aprofundată 2.4.1 Faza Preliminară – Pregătirea Organizațională 2.4.2 Faza A – Architecture Vision 2.4.3 Faza B – Business Architecture 2.4.4 Faza C – Information Systems Architecture 2.4.5 Faza D – Technology Architecture 2.4.6 Faza E – Opportunities and Solutions 2.4.7 Faza F – Migration Planning 2.4.8 Faza G – Implementation Governance 2.4.9 Faza H – Architecture Change Management Dezbateri. Exemple
	10.30-10.45	Pauză cafea
	10.45-13.00	2.5 Cele Patru Domenii Arhitecturale (BDAT) – Detaliere 2.6 Alinierea TOGAF cu Alte Standarde și Framework-uri 2.7 Architecture Governance – Guvernanța Arhitecturii 2.8 TOGAF în Proiectele Finanțate European – Aplicații Practice 2.9 Activități Practice Studiu de caz. Activități practice. Întrebări de Reflecție
	13.00-14.00	Pauză masă
	14.00-15.30	2.10 Implementarea Practică a ADM în Proiecte IT Publice 2.10.1 Studiu de caz: Digitalizarea Serviciilor de Înregistrare din Primărie 2.10.2 Lecții Invatate din Implementare 2.11 TOGAF și Cloud Computing – Arhitectura Pentru Transformare Digitală



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



		2.11.1 Maparea Cloud Service Models la BDAT 2.11.2 Cloud Migration Patterns și ADM 2.11.3 Multi-Cloud Governance 2.11.4 Cost Optimization în Cloud Architecture
	15.30-15.45	Pauză cafea
	15.45-18.30	2.12 Managementul Schimbării Arhitecturale – Change Management Avansat 2.12.1 Tipuri de Schimbări Arhitecturale 2.12.2 Architecture Change Control Board 2.12.3 Versionarea Arhitecturii 2.12.4 Comunicarea Deciziilor Arhitecturale 2.13 Instrumente și Tehnici de Modelare Arhitecturală 2.13.1 ArchiMate - Limbajul de Modelare pentru Arhitectura 2.13.2 UML - Unified Modeling Language 2.13.3 BPMN - Business Process Model and Notation 2.13.4 Tabel Comparativ: Limbaje de Modelare 2.13.5 Instrumente Enterprise Architecture CASE 2.13.6 Selectarea Instrumentului Adecvat 2.14 Evaluarea Maturității Arhitecturale – Assessment și Improvement 2.14.1 ACMM - Architecture Capability Maturity Model 2.14.2 Self-Assessment Questionnaire pentru Maturitate 2.14.3 Roadmap de Îmbunătățire a Maturității 2.14.4 Reflection Box - Întrebări pentru Auto-Evaluare Dezbatere. Exemple. Întrebări de Reflecție
Ziua 3	8.00-10.30	Modulul 3: Guvernanță IT – COBIT 3.1 Teoria Guvernanței IT 3.2 COBIT – Prezentare Detaliată 3.3 Principiile COBIT 2019 – Analiză Aprofundată 3.3.1 Principiile Sistemului de Guvernanță 3.3.2 Principiile Framework-ului de Guvernanță 3.4 Domeniile și Obiectivele COBIT – Descriere Detaliată 3.4.1 Domeniul EDM – Evaluate, Direct and Monitor 3.4.2 Domeniul APO – Align, Plan and Organise 3.4.3 Domeniul BAI – Build, Acquire and Implement 3.4.4 Domeniul DSS – Deliver, Service and Support 3.4.5 Domeniul MEA – Monitor, Evaluate and



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



		Assess Dezbatere. Exemple.
	10.30-10.45	Pauză cafea
	10.45-13.00	3.5 Modelul de Capabilitate COBIT – Detalieri 3.6 COBIT Design Factors – Personalizarea Framework-ului 3.7 Integrarea COBIT cu Alte Standarde 3.8 COBIT în Sectorul Public Romanesc – Cadru Legal 3.9 Indicatori de Performanță și Metrice COBIT 3.10 Activități Practice Studiu de caz. Activități practice. Întrebări de Reflecție
	13.00-14.00	Pauză masă
	14.00-15.30	3.11 Implementarea COBIT în Instituții Publice Românești – Ghid Practic 3.11.1 Cerințele Legale Aplicabile Instituțiilor Publice 3.11.2 Roadmap de Implementare COBIT în Instituție Publica Română 3.11.3 Case Study: COBIT în Direcția Generală de Informatică a unui Minister 3.12 Auditul IT Bazat pe COBIT – Metodologie și Practici 3.12.1 Planificarea Auditului IT Bazat pe COBIT 3.12.2 Execuția Auditului - Control Testing 3.12.3 Documentarea Constatărilor de Audit 3.12.4 Raportul de Audit IT 3.12.5 Certificările ISACA - CISA și CRISC Dezbatere. Exemple.
	15.30-15.45	Pauză cafea
	15.45-18.30	3.13 COBIT și Securitatea Informatică – Guvernanța Securității 3.13.1 Maparea COBIT la ISO 27001 3.13.2 Gestionarea Incidentelor de Securitate cu COBIT 3.13.3 NIS2 Compliance prin COBIT 3.14 Managementul Riscurilor IT cu COBIT – Cadru Integral 3.14.1 Riscuri IT Specifice - Tipologie 3.14.2 Procesul de Evaluare a Riscului IT 3.14.3 Integrarea cu ISO 31000 3.14.4 Activity Box - Simulare Risk Assessment 3.15 Indicatori de Performanță IT și Tablouri de Bord – Balanced Scorecard Approach 3.15.1 Tipuri de Metrice IT de Guvernanță 3.15.2 KPI Design - Best Practices 3.15.3 Balanced Scorecard Exemplu pentru



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



		Guvernanță IT 3.15.4 Dashboard Design - Vizualizări Eficace 3.15.5 Raportare către Board și Management Activități practice. Dezbatere. Întrebări de Reflecție
Ziua 4	8.00-10.30	Modulul 4: Modalitatea de Completare a Cererii de Finanțare în MySMIS 2021+ 4.1 Ecosistemul Digital al Fondurilor Europene în România 4.2 Arhitectura Cererii de Finanțare în MySMIS 2021+ 4.3 Pregătirea Înaintea Accesării Aplicației 4.3.1 Pregătirea Tehnică 4.3.2 Pregătirea Instituțională și Documentară 4.3.3 Crearea Contului și Inscrierea Entității 4.4 Procesul de Completare Pas cu Pas 4.4.1 Identificarea Apelului și Inițierea Cererii 4.4.2 Completarea Secțiunilor – Recomandări Detaliate 4.4.3 Completarea Bugetului 4.5 Validarea și Depunerea Cererii 4.6 Aspecte Specifice pentru Proiectele IT 4.7 Activități Practice 4.8 Strategii de Scriere Eficientă a Cererii de Finanțare 4.8.1 Criterii de Evaluare și Punctajul Evaluatorului 4.9 Bugetarea Proiectelor IT 4.9.1 Cheltuieli Neeligibile Studiu de caz. Dezbatere. Activități practice. Întrebări de Reflecție
	10.30-10.45	Pauză cafea
	10.45-13.00	Modulul 5: Etapele Cererii de Rambursare în MySMIS 2021+ 5.1 Cadrul Conceptual al Mecanismelor Financiare 5.2 Tipologia Cererilor de Rambursare 5.3 Pre-condiții și Documente Necesare 5.4 Procesul Tehnic Detaliat al Cererii de Rambursare 5.4.1 Inițierea Cererii în MySMIS 2021+ 5.4.2 Introducerea Documentelor Justificative 5.4.3 Calculul Sumelor Solicitate 5.4.4 Verificarea și Transmiterea Cererii 5.5 Monitorizarea și Răspunsul la Solicitățile AM 5.6 Verificarea Eligibilității Cheltuielilor 5.6.1 Procedura de Verificare 5.7 Managementul Fluxului de Numerar 5.7.1 Calculul Necesarului de Lichiditate Activități practice. Dezbatere.
	13.00-14.00	Pauză masă
	14.00-	Modulul 6: Etapele Raportului de Progres în MySMIS 2021+



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



	15.30	6.1 funcțiile Raportului de Progres 6.2 Structura Detaliata a Raportului de Progres 6.2.1 Secțiunea 1: Informații Generale 6.2.2 Secțiunea 2: Progresul Activităților 6.2.3 Secțiunea 3: Realizarea Indicatorilor 6.2.4 Secțiunea 4: Grupul Țintă 6.2.5 Secțiunea 5: Resursele Umane 6.2.6 Secțiunea 6: Achizițiile Publice 6.2.7 Secțiunea 7: Riscuri și Probleme 6.2.8 Secțiunea 8: Principii Orizontale 6.2.9 Secțiunea 9: Informare și Publicitate 6.3 Documente Suport pentru Raportul de Progres 6.4 Monitorizarea și Evaluarea Proiectelor IT 6.5 Comunicarea Rezultatelor Proiectului Activități practice. Dezbatere.
	15.30- 15.45	Pauză cafea
	15.45- 18.30	Modulul 7: Încărcarea Documentelor Dosarului de Achiziții în MySMIS 2021+ 7.1 Cadrul Legal al Achizițiilor în Proiectele cu Fonduri Europene 7.2 Tipologia Procedurilor de Achiziție în Proiectele IT 7.3 Structura Modulului Achiziții din MySMIS 2021+ 7.4 Structura Dosarului de Achiziție pentru Proiecte IT – Checklist Complet 7.4.1 Documente de Inițiere 7.4.2 Documentația de Atribuire 7.4.3 Documente de Evaluare 7.4.4 Documente de Contractare și Implementare 7.5 Specificul Achizițiilor IT – Ghid Practic 7.6 Achizițiile de Servicii IT - Ghid Detaliat 7.6.1 Tipuri de Contracte IT 7.6.2 SLA - Service Level Agreement Modulul 8: Erori Frecvente în MySMIS 2021+ și Soluții de Remediere 8.1 Taxonomia Erorilor în Utilizarea MySMIS 2021+ 8.2 Erori Tehnice – Diagnoze și Soluții Complete 8.3 Erori de Date la Cererea de Finanțare 8.4 Erori de Procedură – Cele Mai Costisitoare 8.5 Erori Frecvente în Dosarele de Achiziții 8.6 Ghid de Bune Practici – MySMIS 2021+ 8.7 Managementul Crizelor în Implementare 8.8 Analiza Post-Mortem a Proiectelor Eșuate 8.8.1 Root Cause Analysis - Metoda Fishbone 8.8.2 Tehnica 5 Whys 8.9 Sisteme de Control Intern 8.9.1 Segregarea Responsabilităților



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Ziua 5		Activități practice. Dezbatere. Întrebări de Reflecție
	8.00 - 10.30	Modulul 9: Principii Orizontale – Dezvoltare Durabilă și Egalitate de Șanse 9.1 Cadrul Teoretic al Principiilor Orizontale 9.2 Dezvoltarea Durabilă – De la Concept la Actiune 9.2.1 Fundamentele Teoretice ale Dezvoltării Durabile 9.2.2 Principiul DNSH (Do No Significant Harm) – Analiză Detaliată 9.2.3 Impactul Climatic al Sectorului IT – Date și Perspective 9.2.4 Măsuri Concrete de Durabilitate în Proiectele IT 9.3 Egalitatea de Șanse – Cadru Conceptual Extins 9.3.1 Fundamentele Juridice ale Egalității de Șanse 9.3.2 Egalitatea de Gen în Sectorul IT – Analiză Critică 9.3.3 Incluziunea Persoanelor cu Dizabilități în Proiectele IT 9.3.4 Standardul WCAG 2.1 – Implementare Practică 9.3.5 Dimensiunile Nediscriminării Studiu de caz. Activități practice. Dezbatere.
	10.30- 10.45	Pauză cafea
	10.45- 12.15	9.4 Integrarea Principiilor Orizontale în Ciclu Complet de Viață al Proiectului IT 9.5 Raportarea Principiilor Orizontale 9.6 Economia Circulară în Proiectele IT 9.6.1 E-Waste și Refurbishment 9.7 Accesibilitatea Digitală - Implementare Practică 9.7.1 WCAG 2.1 - Standardul Mondial 9.7.2 Niveluri de Conformitate 9.8 Măsurarea Impactului Social și de Mediu 9.8.1 SROI - Social Return on Investment Activități practice. Dezbatere. Întrebări de Reflecție
	12.15- 14.15	Examen
	14.15- 15.15	Concluzii finale curs. Masă de prânz



contact.minister@mfe.gov.ro



mfe.gov.ro